

**Регламент работ
по проведению итогового собеседования по русскому языку
в 9 классах (08.02.2023)**

Срок выполнения	Мероприятие	Ответственные
в соответствии с регламентом работ	Своевременное заполнение таблицы мониторинга мероприятий в рамках подготовки и проведения итогового собеседования.*	МОУО, ОО
не ранее 16.00 03.02.2023	<p>Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Форма ИС-01 «Список участников по ОО»; – Форма ИС-02 «Ведомость учета проведения ИС в аудитории»; – Форма ИС-03 «Протокол эксперта для оценивания участников ИС»; – Форма ИС-04 «Специализированный черновик для экспертов»; – Форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении ИС по русскому языку по уважительным причинам»; – Акт приемки экзаменационных материалов; – Инструкция по заполнению бланков участника ИС; – ПО «Планирование» для печати бланков ИС; – Ключ активации ПО «Планирование»; – Ключ, содержащий коды, для обеспечения печати бланков ИС; – ПО «Станция записи ответов»; – ПО «Станция прослушивания ответов»; – ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». 	РЦОИ
Не ранее 16.00 03.02.2023	<p>Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Форма ИС-01 «Список участников по ОО»; – Форма ИС-02 «Ведомость учета проведения ИС в аудитории»; – Форма ИС-03 «Протокол эксперта для оценивания участников ИС»; – Форма ИС-04 «Специализированный черновик для экспертов»; – Форма ИС-08 «Акт о досрочном завершении ИС по русскому языку по уважительным причинам»; – Акт приемки экзаменационных материалов; – Инструкция по заполнению бланков участника ИС; – ПО «Планирование» для печати бланков ИС; – Ключ активации ПО «Планирование»; – Ключ, содержащий коды, для обеспечения печати бланков ИС; – ПО «Станция записи ответов»; – ПО «Станция прослушивания ответов»; – ПО «Станция удаленного сканирования 2.0»; – Лицензионного ключа активации для ПО «Станция удаленного сканирования 2.0». <p>Печать форм итогового собеседования.</p>	МОУО, ОО
06.02.2023- 07.02.2023	<p>Установка ПО «Станция записи ответов» на автоматизированные рабочие места, задействованные в аудиториях проведения итогового собеседования. Предварительная настройка ПО «Станция записи ответов».</p> <p>Установка ПО «Станция прослушивания ответов» на автоматизированные рабочие места экспертов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового</p>	ОО

Срок выполнения	Мероприятие	Ответственные
	собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования).	
06.02.2023-07.02.2023	<p>Установка ПО «Удаленная станция сканирования 2.0» на автоматизированные рабочие места, задействованные при сканировании бланков ответов участников итогового собеседования. Активация лицензионного ключа и предварительная настройка ПО «Удаленная станция сканирования 2.0».</p> <p>Количество станций сканирования зависит от количества участников итогового собеседования в АТЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - менее 500 участников – (1 станция) 1 лицензионный ключ на; - от 500 до 2500 участников – (2 станции) 2 лицензионных ключа; - от 2500 до 5000 участников – (3 станции) 3 лицензионных ключа; - от 5000 участников – (5 станций) 5 лицензионных ключей. 	ММПОИ
Не позднее 07.02.2023	<p>Используя ПО «Планирование», обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тиражирование бланков участников итогового собеседования в ММПОИ и передача на хранение в штабе ответственному лицу ОО. - тиражирование бланков участников итогового собеседования в ОО и хранение ответственным лицом в штабе ОО. 	ММПОИ, ОО
Не ранее 07.02.2023	Размещение в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2023) ключа активации ПО «Станция записи ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов».	РЦОИ
07.02.2023	<p>Скачивание в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2023) ключа активации ПО «Станция записи ответов» и ПО «Станция прослушивания ответов».</p> <p>Активация станций ПО «Станция записи ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях записи ответов.</p> <p>Активация станций ПО «Станция прослушивания ответов». Проведение технической подготовки на всех станциях прослушивания ответов (для ОО, в которых проверка ответов каждого участника итогового собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового собеседования по аудиозаписям ответов участников итогового собеседования).</p> <p>Скачивание и тиражирование критериев оценивания для экспертов.</p>	ОО
08.02.2023 (не ранее 8.00)	Скачивание КИМ итогового собеседования в защищенной сети передачи данных (на node в разделе ГИА 2023), печать в штабе.	ОО
08.02.2023 (с 9.00)	Проведение итогового собеседования в образовательной организации.	МОУО, ОО
08.02.2023	Проверка ответов учащихся и заполнение бланков итогового собеседования экспертами.	ОО
08.02.2023	Отправка на обработку в МППОИ материалов (бланки итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, архив с записями ответов участников итогового собеседования, специализированная форма черновика для эксперта).	ММПОИ, ОО
08.02.2023	Сканирование бланков итогового собеседования в МППОИ через ПО «Удаленная станция сканирования 2.0» и передача в РЦОИ зашифрованных файлов по защищенному каналу связи.	ММПОИ, РЦОИ
08.02.2023-09.02.2023	Контроль распознавания и наложения шаблонов бланков итогового собеседования.	РЦОИ
09.02.2023-13.02.2023	Верификация бланков итогового собеседования на уровне РЦОИ.	РЦОИ

Срок выполнения	Мероприятие	Ответственные
14.02.2023- 15.02.2023	Подготовка к процессу формирования протокола с результатами участников ИС. Проверка отдельных показателей системы оценивания по критериям оценивания.	РЦОИ
Не позднее 17.02.2023	Статистический анализ результатов. Передача статистических показателей в министерство образования.	РЦОИ

*Ссылка на таблицу мониторинга мероприятий в рамках проведения итогового собеседования будет направлена через платформу VK-Мессенджер в чате «ОГЭ 2023», ссылка для подключения: <https://vk.cc/ckxwhi>